

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS**

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CEP 38490-000 – INDIANÓPOLIS - ESTADO DE MINAS GERAIS

Praça: Urias José da Silva, 42 - Centro Fone: (34) 3245-2000 – gabinete@indianopolis.mg.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS**OBRA: CONSTRUÇÃO CAMPO SOCIETY.****VALOR DA OBRA****R\$ 427.921,56**

ENDEREÇO: RUA HILARIO FERREIRA DE SOUZA.

TIPO DE SERVIÇO: CONSTRUÇÃO

MUNICÍPIO: INDIANÓPOLIS - MG

DATA: MARÇO/2024

INICIO DA OBRA: APÓS LICITAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO / MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / DRENAGEM PLUVIAL / TRANSPORTE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	ETAPAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS									
			MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05	
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 10.485,97	100,00%	R\$ 10.485,97	5,00%			R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
2	ESTRUTURA	R\$ 41.169,44	70,00%	R\$ 28.818,61	30,00%	R\$ 12.350,83		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
3	PAREDES PAINEIS E FECHAMENTOS DIVERSOS	R\$ 8.672,60	30,00%	R\$ 2.601,78	70,00%	R\$ 6.070,82		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
4	DRENAGEM	R\$ 23.841,13		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 23.841,13		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
5	PISO	R\$ 148.863,96		R\$ 0,00	60,00%	R\$ 89.318,38	40,00%	R\$ 59.545,58		R\$ 0,00		R\$ 0,00
6	ALAMBRADO	R\$ 136.461,82		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 136.461,82		R\$ 0,00		R\$ 0,00
7	ELÉTRICA	R\$ 45.661,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 45.661,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
8	PINTURAS (ARQUIBANCADA)	R\$ 2.256,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.256,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
9	DIVERSOS	R\$ 8.399,64		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 8.399,64		R\$ 0,00		R\$ 0,00
10	SERVIÇOS COMPLEMENTRES	R\$ 2.110,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.110,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
CUSTO TOTAL		R\$ 427.921,56	9,79%	R\$ 41.906,36	30,75%	R\$ 131.581,16	59,46%	R\$ 254.434,04	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
CUSTO TOTAL ACUMULADO			9,79%	R\$ 41.906,36	40,54%	R\$ 173.487,52	100,00%	R\$ 427.921,56	100,00%	R\$ 427.921,56	100,00%	R\$ 427.921,56