

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS****SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

CNPJ: 13.259.390/0001-84

Praça Urias José da Silva nº 42 – Centro - CEP 38490-000 - Indianópolis - MG

Email: assessoria_gabinete@yahoo.com.br – Telefone: (34) 3245-2587**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO****PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS/MG** VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 500.000,00 DATA: 18/12/2023**OBRA: RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS MG - PROPOSTA: 005084/2023****LOCAL: Rua Francisco Pereira dos Santos, Rua Anibal L. dos Reis e Rua Aarão de Oliveira****PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES**

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	IIO-001	SERVIÇOS INICIAIS	Físico %	1,52%	50,00%	40,00%	10,00%			
			Financeiro	7.923,95	3.961,98	3.169,58	792,40			
2	OBR-001	RECAPEAMENTO	Físico %	75,14%	50,00%	50,00%				
			Financeiro	392.230,02	196.115,01	196.115,01				
3	DRE-001	SARJETA/MEIO-FIO	Físico %	7,38%		70,00%	30,00%			
			Financeiro	38.500,34		26.950,24	11.550,10			
4	URB-001	RAMPAS	Físico %	1,14%			100,00%			
			Financeiro	5.962,68			5.962,68			
5	9065	CALÇADA E PASSEIO	Físico %	12,24%			100,00%			
			Financeiro	63.880,27			63.880,27			
6	OBR-002	SINALIZAÇÃO	Físico %	2,58%			100,00%			
			Financeiro	13.470,56			13.470,56			
TOTAL			Físico %	100,00%	38,33%	43,34%	18,33%			
			Financeiro	R\$ 521.967,82	R\$ 200.076,99	R\$ 226.234,83	R\$ 95.656,01			

DARLAN DE FREITAS MOURA_____
CREA: 34718/D-MG_____
PREFEITO MUNICIPAL**Observações:**