

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos
--------------	--------------------

GERAL	TREVO	PAVIMENTAÇÃO	LOTAMENTO REDE	COLETORES DE ESGOTO	REDE DE DRENAGEM	ESTACIONAMENTO ESCOLA	REDE DE ÁGUA	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
-------	-------	--------------	----------------	---------------------	------------------	-----------------------	--------------	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

		A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
F	1	Administração Local	1																							
F	2	SERVIÇOS PRELIMINARES																								
F	3	TERRAPLANAGEM - SUB-LEITO / BASE EST		1	2				5																	
F	4	EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA		1	3				5																	
F	5	DRENAGEM E URBANIZAÇÃO		2	4				5																	
F	6	SINALIZAÇÃO		2	4				5																	
F	7	SERVIÇOS FINAIS	4																							
F	8	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E ASSENTAME					1																			
F	9	POÇO DE VISITA					2																			
F	10	LIGAÇÕES DOMICILIARES					2																			
F	11	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO						1																		
F	12	POÇO DE VISITA E BOCA DE LOBO						2																		
F	13	DISSIPADOR						2																		